ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA NĂPRADEA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 2 din 14.01.2021

Privind aprobarea modificărilor tehnice şi financiare aferente investiţiei „MODERNIZARE ŞI DOTARE GRĂDINIŢĂ, LOC NĂPRADEA, JUD SĂLAJ", ca urmare a emiterii dispozitiei de şantier nr. 1

Consiliul Local al Comunei Năpradea, Judetul SĂLAJ
Având în vedere:
-contractul de finanţare nr. C0720EN00011663300162/31.05.2017 încheiat între AF1R şi Comuna NĂPRADEA pentru acordarea unei finanţări nerambursabile aferente proiectului cu titlul **„MODERNIZARE ŞI DOTARE GRĂDINIŢĂ, LOC NĂPRADEA, JUD SĂLAJ"**
-expunerea de motive nr. 185 din 13.01.2021 a primarului comunei NĂPRADEA;
-raportul nr. 186 din 13.01.2021 al compartimentului de specialitate;
-raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei;
-prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,cu modificările şi completările ulterioere;
-prevederile HG nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate;
-prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispozitia de şantier nr. 1/2020 cu privire la modificările tehnice şi financiare faţă de proiectul tehnic pentru **„MODERNIZARE ŞI DOTARE GRĂDINIŢĂ, LOC NĂPRADEA, JUD SĂLAJ"** întocmită de către proiectantul general **SC DINAMIC CONCEPT SRL**
Avand in vedere prevederile art. 129 si art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art 196. Alin (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă modificările tehnice şi financiare faţă de proiectul tehnic, ca urmare a necesităţii renunţării la unele categorii de lucrării şi executării unor lucrari suplimentare conform Dispozitiei de şantier nr 1/2020, a notelor de renuntare şi a notelor de comanda suplimentară, întocmite de către proiectantul general DINAMIC CONCEPT SRL.

Art. 2. Se aprobă devizul general actualizat al proiectului **„MODERNIZARE ŞI DOTARE GRĂDINIŢĂ, LOC NĂPRADEA, JUD SĂLAJ"** ca urmare a aprobării modificărilor tehnice si financiare potrivit Dispozitiei de şantier nr 1/2020, conform anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte dl. FODOR VASILE, primarul Comunei NĂPRADEA;

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
- CRFIR 6 Satu Mare
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
- Dosar hotărâri;
- Primarul comunei;
- Locuitorii comunei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
POP EUGENIA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
NEGREAN VALERIA