ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA NĂPRADEA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 13
din 26 FEBRUARIE 2021

Privind aprobarea modificărilor tehnice şi financiare aferente investiţiei "MODERNIZARE ŞI DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOC SOMEŞ GURUSLĂU, JUD. SĂLAJ" ca urmare a emiterii dispozitiilor de şantier nr. 1 şi nr. 2

Consiliul Local al Comunei Năpradea, Judetul SĂLAJ
Având în vedere:
-contractul de finanţare nr. C0760CN00011663300145/15.09.2017 încheiat între AF1R şi Comuna NĂPRADEA pentru acordarea unei finanţări nerambursabile aferente proiectului cu titlul **"MODERNIZARE ŞI DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOC SOMEŞ GURUSLĂU, JUD. SĂLAJ"**
-expunerea de motive nr. 1249 din 25.02.2021 a primarului comunei NĂPRADEA;
-raportul nr. 1218 din 24.02.2021 al compartimentului de specialitate;
-raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei;
-prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate;
-prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) şi lit.f) şi alin. (7) pct.14 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
-dispozitiile de şantier nr. 1/2020 si nr. 2/2020 cu privire la modificările tehnice şi financiare faţă de proiectul tehnic pentru **"MODERNIZARE ŞI DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOC SOMEŞ GURUSLĂU, JUD. SĂLAJ"** întocmită de către proiectantul general **SC INWAY CONSULTANTA SI PROIECTARE SRL**
-Avand in vedere prevederile si art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- În temeiul art 196. Alin (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă modificările tehnice şi financiare faţă de proiectul tehnic, ca urmare a necesităţii renunţării la unele categorii de lucrării şi executării unor lucrari suplimentare conform Dispozitiilor de şantier nr 1/2020 şi nr 2/2020, a notelor de renuntare şi a notelor de comanda suplimentară, întocmite de către proiectantul general SC INWAY CONSULTANTA SI PROIECTARE SRL.

Art. 2. Se aprobă devizul general actualizat al proiectului **"MODERNIZARE ŞI DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOC SOMEŞ GURUSLĂU, JUD. SĂLAJ"** ca urmare a aprobării modificărilor tehnice si financiare potrivit Dispozitiilor de şantier nr 1/2020 şi nr 2/2020, conform anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza dl. FODOR VASILE, primarul Comunei NĂPRADEA;

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
- CRFIR 6 Satu Mare
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
- Dosar hotărâri;
- Primarul comunei;
- Locuitorii comunei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUDA VICTOR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
NEGREAN VALERIA

Anexa 1 la HCL /26.02.2021

DEVIZ GENERAL

MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOC. SOMEȘ GURUSLĂU, JUD. SĂLAJ

Curs BCE 1 Euro=4,539 Lei din data 01/01/2017

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (incl. TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1,1	Obtinerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1,2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1,3	Amenajari pt. protectia mediului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOLUL 1	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					
2,1	Alimentare cu apă	5687,37	1.253	1.080,60	6.767,97	1.491
2,2	Canalizare menajera	10907,22	2.403	2.072,37	12.979,59	2.860
2,4	Alimentare cu energie electrica	1148,37	253	218,19	1.366,56	301
	TOTAL CAPITOLUL 2	**17742,95**	**3.909**	**3.371,16**	**21.114,11**	**4.652**
	CAPITOLUL 3 Cheltuieli pt. proiectare si asistenta tehnica					
3,1	Studii teren	0,00	0	0,00	0,00	0
3,2	Taxe pt. obtinere avize, acorduri si autorizatii	0,00	0	0,00	0,00	0
3,3	Proiectare şi inginerie	51.050,13	11.247	9.699,53	60.749,66	13.384
3,4	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0	0,00	0,00	0
3,5	Consultanţă	47.500,64	10.465	9.025,12	56.525,76	12.453
3,6	Asistenţă tehnică	14.007,35	3.086	2.661,40	16.668,75	3.672
	TOTAL CAPITOLUL 3	**112.558,12**	**24.798**	**21.386,04**	**133.944,17**	**29.510**
	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pt investitii de baza					
4,1	Constructii si instalatii	1.121.432,57	247.066	213.072,19	1.334.504,76	294.009
4,2	Montaj utilaje tehnologice	2.469,22	544	469,15	2.938,37	647
4,3	Utilaje,echipamente tehn.si functionale cu montaj	24.288,19	5.351	4.614,76	28.902,94	6.368
4,4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0	0,00	0,00	0
4,5	Dotari	73.195,91	16.126	13.907,22	87.103,14	19.190
4,6	Active necorporale	0,00	0	0,00	0,00	0
	TOTAL CAPITOLUL 4	**1.221.385,89**	**269.087**	**232.063,32**	**1.453.449,21**	**320.214**
	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli					
5,1	Organizare de santier	0,00	0	0,00	0,00	0
5,2	Comisioane, cote,taxe,costul creditului	4.870,35	1.073	0,00	4.870,35	1.073
5,3	Cheltuieli diverse si neprevazute	5.074,60	1.118	964,17	6.038,78	1.330
	TOTAL CAPITOLUL 5	**9.944,95**	**2.191**	**964,17**	**10.909,12**	**2.403**
	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar					
6,1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,000	0,000	0,000	0
6,2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,000	0,000	0,000	0
	TOTAL CAPITOLUL 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	TOTAL GENERAL	**1.361.631,92**	**299.985**	**257.784,70**	**1.619.416,61**	**356.778**
	Din care C+M	**1.141.644,74**	**251.519**	**216.912,50**	**1.358.557,24**	**299.308**

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUDA VICTOR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
NEGREAN VALERIA